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LE FINALITÀ GENERALI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE

DEL QUARTIERE
L'amministrazione comunale opera per  favorire la  risoluzione dell'emergenza, il miglioramento delle condizioni di qualità abitativa del territorio, attraverso tutte le azioni programmatorie e decisionali di propria competenza,  nel rispetto dell'interesse pubblico generale.

Obiettivo  dello studio: riqualificazione edilizia ed urbana secondo principi di sostenibilità urbana, sociale, economico e finanziaria.

· conferma (con addizioni qualitative) di un buon rapporto tra  edificato e spazi attrezzati nel quartiere

· controllo di eventuali processi di densificazione

I CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E I SUOI TEMPI

Le sue invarianti
1.annullare i rischi oggi esistenti per gli abitanti,

2.incrementare la qualità del disegno urbano e la dotazione di servizi ed attrezzature

3.garantire  lo sviluppo del programma attraverso il consenso e la partecipazione dei residenti, attori coinvolti nell'attuazione

4.ottimizzare l'impegno finanziario pubblico e l'impegno finanziario degli abitanti, mediante il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le diverse esigenze

5.comparti di attuazione autonomi, garantendo unitarietà dell'iniziativa nel suo insieme

Prima fase programma:


elementi conoscitivi di dettaglio  

tempi: mesi /sei

1. censimento e indagine sui residenti 

· indagine relativa ai requisiti dei residenti per eventuali nuovi alloggi e per le dotazioni di spazi pubblici e attesi

censimento dei proprietari con la raccolta di tutti i dati necessari per lo sviluppo del programma 

2. rilievi e monitoraggio strutturale

· rilevamento con frequenza mensile, aumentata o ridotta sulla base delle prime risultanze

· il monitoraggio avverrà nel primo semestre

· sopralluoghi in ciascun edificio:  verifica dei lavori di sottofondazione e consolidamento

La determinazione dei criteri e la valutazione dei risultati verrà effettuata con il contributo di un professionista di fiducia dei residenti  che verrà nominato dagli organi decisionali  dei residenti (condomini)

3. indagini di mercato sulla domanda di investimento

· analisi profilo delle funzioni integrative da ubicare (in relazione alla sostenibilità economico – finanziaria del piano) 

4. stima dei valori degli immobili: 

· stima di massima del valore degli alloggi, delle attività commerciali presenti nell’area

5. Modelli e meccanismi di partecipazione

· Esame modelli innovativi di partecipazione degli utenti ( esp. Italia ed Estero)

6. Avvio laboratorio di comunicazione e partecipazione con il quartiere

Seconda fase 






tempi: mesi sei/ otto

Gli elementi acquisiti costituiscono il presupposto per lo sviluppo fase due: 

fattibilità  giuridica, tecnica ed economico-finanziaria

7. piano di assetto del programma e suo dimensionamento
8. modello di attuazione: procedura giuridico-amministrativa 

9. costituzione dello strumento giuridico-procedurale di attuazione

Coerenza  tra il programma di riqualificazione e il programma di intervento a favore dei residenti sgomberati 

−Avvio del programma di intervento  per la soluzione emergenza abitativa in coerenza con lo schema di assetto generale 

−Avvio delle attività legate alla fattibilità programma generale riqualificazione 

INFOBOX
• Realizzazione INFO BOX per avvio laboratorio di partecipazione e comunicazione

Tempi



apertura 15 dicembre

GIUSTINIANO IMPERATORE


Programma di riqualificazione urbana e sostituzione edilizia dell’ambito urbano
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